

Ejecutar el Plan estratégico de tecnología de la información (PETI) 2021 - 2024	Estrategias de TIC para la Gestión Administrativa	100% ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PETI (2022-2025)	x							x	Plan estratégico de tecnología Actualizado		
		100% ESTUDIOS PREVIOS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL INFIHUILA	x			x				x	# Actividades ejecutadas/act programadas		
		100% APOYO A GESTION TIC PARA REPORTAR LAS SOLICITUDES DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS Y SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA.			x		x				x	Cuestionarios realizados	
		100% ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE BACKUPS Y MONITOREO			x			x			x	Monitoreo y control	
		100% ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE SERVICIOS DE TI DE LA ENTIDAD	x									Catálogo de servicios TI actualizado	
		50% DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE TI. DISEÑAR, ELABORAR Y PRESENTAR PARA LA APROBACIÓN DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMERA VERSION DEL DOCUMENTO							x			x	%Arquitectura empresarial diseñado y elaborado
		100%	53	0	0,0%					0,0%		0,0%	
RESPONSABLE EJECUCION:											APROBO:		
Equipo Gestión TIC CARGO: Profesional de Apoyo											FECHA: 2022		
REVISADO: OFICINA DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO											PEDRO MARTIN SILVA GERENTE		